


**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4,
INVESTIMENTO 3.4, INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI ORFANI
RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA. FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA - NEXT GENERATION EU.**




intellera
consulting



PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA

SITO ORFANO MI150.0001 - AREA EX SIECAM
Cronoprogramma bonifica

Progetto	Fase	Edificio/Area	Categoria	Sottocategoria	Blocco	Piano	Ambito	Tipologia	Progressivo	Revisione
E03423	POB	A06	GEN	-	-	PCP	PR	CR	00001	00
Cup G91J21000130006		Redatto Intellera Consulting		Controllato Dario Biavati		Approvato Leonardo Malagò		Scala -	Data 29/01/2024	

 <p>AZIA AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI</p> <p>Via Taramelli 26 - 20124 Milano</p>	<p>IL DIRETTORE GENERALE</p> <p>Ing. Lorenzo Gubian</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Ing. Rosario Luca Cirrelli</p>
<p>REDAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA (Intellera - SGI Ingegneria)</p>		
<p>Intellera Consulting S.r.l. (Task Force Ambiente)</p> <p>Paolo Pasquini Donata Balzarolo</p>	<p>SGI Ingegneria S.r.l.</p> <p>Leonardo Malagò, Dario Biavati Lara Aleotti, Giulia Maurillo</p>	

Rev.00	29 01 2024	Emissione
Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione

COMUNE DI MORIMONDO (MI) - AREA EX SIECAM

VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITÀ	Settimane	1a settimana					2a+5a settimana	6a settimana					7a settimana					8a settimana					9a settimana					10a settimana					11a settimana				
DESCRIZIONE	Giorni	1	2	3	4	5	6÷25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	42	43	44	45	46	42	43	44	45
Predisposizione Piano di Lavoro per la bonifica amianto	5+ (4 settimane)																																				
Accantieramento e rimozione pavimentazione (hot spot C6)	3																																				
Scavo hot spot e deposito in area dedicata per analisi di classificazione	4																																				
Campionamento ed analisi chimiche di classificazione rifiuti	2 + (15)																																				
Campionamento ed analisi chimiche di collaudo hot spot	2 + (15)																																				
Smaltimento rifiuti da scavo hot spot	3																																				
Rinterro scavi, ripristino pozzo perdente e pavimentazione (hot spot C6)	5																																				
Pulizia dell'area e smobilizzo cantiere	1																																				

esecuzione attività

attesa esiti analisi di laboratorio

approvazione Piano di Lavoro